
IDENTYFIKACJA PRZERW CZASOWYCH I OPÓŹNIEŃIDENTYFIKACJA PRZERW CZASOWYCH I OPÓŹNIEŃ

ES – earliest start EF – earliest finish
czas 

trwaniaES EF
kod

zadania nazwa zadania
tracony

czasLS LS

LS – latest start LF – latest finish

-analiza strat czasu jako różnica długości ścieżek ( proste projekty)

- obliczanie strat techniką przejścia w przód i w tył projektu

1 dzień

01 zadanie A

5 dni

02 zadanie B

4 dni 2 dni

zadanie C zadanie E03 05

8 dni

04 zadanie D



IDENTYFIKACJA PRZERW CZASOWYCH I OPÓŹNIEŃIDENTYFIKACJA PRZERW CZASOWYCH I OPÓŹNIEŃ

1 luty 1 dzień 2 luty 2 luty 5 dni 7 luty 7 luty 4 dni 11 luty 11 luty 2 dni 13 luty

zadanie A zadanie B zadanie C zadanie E01 02 03 05

przejście w przód
2 luty 8 dni 10 luty

04 zadanie D

1 luty 1 dzień 2 luty

01 zadanie A

1 luty 0 dni 2*luty

2 luty 5 dni 7 luty1 luty 2 luty 7 luty 11 luty 11 luty 13 luty4 dni 2 dni

zadanie B zadanie C zadanie E02 03 05

2 luty 0 dni 7 luty 7 luty 0 dni 11  luty 11 luty 0 dni 13 luty

2 luty 8 dni 10 luty

04 zadanie D

3 luty 1dzień 11 luty

przejście w tył

*) wcześniejsza data przy wejściu kilku zadań 


